

République Française



Ville de Draguignan

N°2019-224

Membres		
Membres afférents au Conseil Municipal	Membres en exercice	Votants
39	39	35

**RÉNOVATION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DRAGUIGNAN : AVENANTS
DE PROLONGATION DU DÉLAI CONTRACTUEL DES MARCHÉS**

Mairie de Draguignan

**EXTRAIT des Registres des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de Draguignan**

Séance du 16 décembre 2019

L'An deux mille dix-neuf et le seize décembre à dix-huit heures, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Richard STRAMBIO, Maire.

PRÉSENTS :

RICHARD STRAMBIO, CHRISTINE PRÉMOSELLI, SYLVIE FRANÇIN, BRIGITTE DUBOUIS, ALAIN HAINAUT, CHRISTINE NICCOLETTI, FRANÇOIS GIBAUD, STÉPHAN CÉRET, SOPHIE DUFOUR, JEAN-YVES FORT, GREGORY LOEW, DANIELLE ADOUX COPIN, GUY DEMARTINI, ALAIN VIGIER, FRANÇOISE JOSSET, BRUNO SCRIVO, SYLVIANE NERVI SITA, MARTINE ZERBONE, SYLVIE FAYE, ÉRIC FERRIER, RICHARD TYLINSKI, FRÉDÉRIC MARCEL, HUGUES BONNET, MATHILDE KOUJI DECOURT, ÉVELYNE LORCET, JACQUES GAUTRON, ANNE-MARIE COLOMBANI, JEAN-DANIEL SANTONI, AUDREY GIUNCHIGLIA, MARIE-CHRISTINE GUIOL, ALAIN MACKÉ, MARIE-FRANCE PASSAVANT

PROCURATIONS :

FLORENCE LEROUX à RICHARD STRAMBIO, JENNIFER PAILLAUX à CHRISTINE PRÉMOSELLI, JEAN-JACQUES LION à JEAN-DANIEL SANTONI

ABSENTS :

MARC GUILLAUME, MARIE-PAULE DAHOT, OLIVIER AUDIBERT TROIN, VALÉRIA VECCHIO

Secrétaire de Séance : RICHARD TYLINSKI

Publié le : 18 DEC. 2019

RAPPORTEUR : RICHARD STRAMBIO

La commune de Draguignan procède actuellement à la rénovation du Musée des Beaux-Arts.

La maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement constitué de l'Agence Brochet Lajus Pueyo – Dominique Seni – Tisseyre & Associés – Ingerop – Let's grow Pierre Dabilly – 8'18'' – Overdrive, dont le mandataire est l'Agence Brochet Lajus Pueyo sise à Bordeaux.

Le marché public de travaux de cette opération a été décomposé en 21 lots.

Par délibération n° 2018-104 en date du 17 juillet 2018, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés portant sur les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12A, 12B, 13, 14A, 14B, 15 et 16.

Par délibération n° 2018-139 en date du 22 octobre 2018, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés portant sur les lots 5A, 11 et 18.

Par délibération n° 2019-008 en date du 6 février 2019, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché portant sur le lot 17.

Par délibération n° 2019.040 en date du 25 mars 2019 le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les avenants n° 1 portant sur les lots 2, 6 et 9.

Par décision n° 19-395 en date du 28 novembre 2019, Monsieur le Maire a été autorisé à signer le marché portant sur le lot 5B.

L'ensemble des marchés de travaux de rénovations du Musée des Beaux-arts sont actuellement en cours d'exécution.

La durée d'exécution des travaux avait été fixée à 395 jours suivant planning à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage. La date d'achèvement des travaux était prévue au 6 mars 2020.

Conformément au rapport transmis par la maîtrise d'œuvre, il convient de prolonger la durée d'exécution des travaux (cf. planning joint). La nouvelle date d'achèvement des travaux est ainsi fixée au 2 octobre 2020.

Ce retard dans l'exécution du chantier est dû en grande partie à l'entreprise de gros-œuvre (6 mois) et à des aléas de chantier consécutifs au remplacement des poutres, planchers et linteaux (2 mois).

Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer, dans les conditions ci-dessus, les avenants de prolongation du délai contractuel d'exécution aux marchés portant sur les travaux de rénovation du Musée des Beaux-Arts de Draguignan, ainsi que tout acte afférent à leur conclusion et leur exécution.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé qui précède,

Par 30 voix Pour ;

Par 1 voix Contre (Frédéric MARCEL) ;

Par 4 Abstentions (Éric FERRIER, Audrey GIUNCHIGLIA, Alain MACKÉ, Marie-France PASSAVANT) ;

- autorise Monsieur le Maire à signer, dans les conditions ci-dessus, les avenants de prolongation du délai contractuel d'exécution aux marchés portant sur les travaux de rénovation du Musée des Beaux-Arts de Draguignan, ainsi que tout acte afférent à leur conclusion et leur exécution.

Fait à Draguignan, le 16 décembre 2019.

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente délibération,




Richard STRAMBIO

Maire de Draguignan

MUSEE DES BEAUX ARTS DE DRAGUENAN

Phase TRAVAUX
 10.11.2019 - 18.12.2019
 23/07/2019 - 10.11.2019
 15.06.2019 - 10.11.2019
 15.05.2019 - 10.11.2019
 15.04.2019 - 10.11.2019
 15.03.2019 - 10.11.2019
 15.02.2019 - 10.11.2019
 15.01.2019 - 10.11.2019



Date	Objet	Révisé	Approuvé	Autres mentions
15/06/2019	Mise en place de l'architecture générale			
15/07/2019	Travaux de fondation			
15/08/2019	Travaux de charpente			
15/09/2019	Travaux de maçonnerie			
15/10/2019	Travaux de plâtrerie			
15/11/2019	Travaux de peinture			
15/12/2019	Travaux de décoration			
15/01/2020	Travaux de mobilier			
15/02/2020	Travaux de signalétique			
15/03/2020	Travaux de sécurité			
15/04/2020	Travaux de clôture			
15/05/2020	Travaux de clôture			
15/06/2020	Travaux de clôture			
15/07/2020	Travaux de clôture			
15/08/2020	Travaux de clôture			
15/09/2020	Travaux de clôture			
15/10/2020	Travaux de clôture			
15/11/2020	Travaux de clôture			
15/12/2020	Travaux de clôture			

