



Ville de Draguignan



Compte-rendu réunion quartier « Est »

Le 19/01/2022

Présents CQ Est : cf feuille de présence. Quorum atteint.

Représentant Orange : Mr O. DAGUILLON

Représentants Mairie Draguignan : M. Grégory LOEW, adjoint aux travaux et à la démocratie participative

M. Richard DEVILETTE, conseiller municipal délégué aux Conseil de quartier


Mr Franck MEUNIER, responsable du service vie des quartier et cadre de vie

Début séance : 18 heures en l'Hôtel de Ville - Salle des Cordeliers à huis clos


1/ lecture et mise à l'approbation du compte rendu de quartier du 8/11/2021.

2/ Présentation par Orange de l'état de déploiement de la fibre sur le quartier Est : suivi de la présentation faite en 2019.

Principes de déploiement et définitions – FTTH



Bilan :



Raisons présentées expliquant le retard de déploiement :

- Le planning de déploiement présenté en 2019 a été réalisé suite à un recensement des boîtes aux lettres en 2015 sauf que Draguignan connaît un fort développement de logements nouveaux qui n'ont pas été pris en compte.
- Le déploiement de la fibre au sein des lotissements ou des copropriétés n'est possible que suite à l'accord en AG.
- La crise sanitaire a engendré des absences, des retards de livraison de matériel, des décalages d'AG....
- Les poteaux : le déploiement se faisant en aérien nécessite l'accord d'autres prestataires tel qu'Enedis.
- Pour certains d'entre eux, un état des lieux a entraîné un besoin de changement ou pour les poteaux Enedis, une étude de charge est obligatoire et entraînant des refus donc le besoin d'un déploiement de nouveaux poteaux soumis à l'approbation administrative

Pour rappel les difficultés techniques sur réseau existant :

➤ aérien

- Sur les zones excentrées, voir « rurales » de la commune, le réseau de distribution existant est essentiellement aérien, constitué d'appuis Orange, Eclairage Public et Enedis.
- Orange déploie son réseau fibre jusqu'au plus près des villas / pavillons en utilisant ces 3 types de support déjà utilisés par le réseau cuivre.
- Aujourd'hui, la réglementation impose aux opérateurs un calcul de charge (ORANGE – EP – ENEDIS), de façon à assurer la sécurité des biens et des personnes : 30 % des appuis à changer
- Crise poteaux
- **Elagage : le propriétaire de l'arbre doit assurer l'entretien au voisinage des réseaux de télécommunications**

➤ Souterrain génie civil:

- Saturation des conduites existantes (réaménagement nécessaires avant déploiement fibre)
- Conduites cassées (nombreuses réparations)

Réponses aux anomalies remontées par le bureau du Conseil de quartier « Est » en préparation de réunion :

Demandes

- 415 Chemin des Faïsses à Draguignan : Intégration de l'adresse dans la base
- État des déploiements :
 - avenue de la Vaugine, 27 racco sur 155
 - chemin des Négadis 9/15
 - lotissement le jardin des Tessonnières 21/21
 - chemin des Tourdres : 2/19
 - chemin de la Motte : 90/173

Le Conseil de quartier a transféré les réponses aux demandeurs.

Perspectives du déploiement à venir :

De nouveaux objectifs sont en cours de définition avec les services de l'état afin de définir les prochains plannings.

Objectif 100% des objectifs 2019 réalisé à fin 2023

A noter : arrêt progressif de la distribution via les lignes cuivre prévue pour 2028/2030

Poursuite du déploiement

Contexte :

- Par convention, engagement d'Orange pour 20511 logements à fin 2022 avec un passage à 95% fin 2021 mais :
 - Plus de 25000 logements à date soit 22% de logements supplémentaires
 - Covid
 - Arrêt du Cuivre

--> **Négociations sur la fin du déploiement avec l'Etat en cours depuis 18 mois**

- Crise poteaux depuis 2020
- Localement, en 2018, CPCP/Solution 30 en remplacement de Scopelec

La suite en 2022

- Terminer tout l'adressable
- Aller au-delà de l'engagement 2022 de la convention pour les raccordables : pour info Draguignan à 89% fin 2021

7

Orange Restricted

3/ Présentation des suggestions du Conseil de quartier :

- Demande faite à la mairie de la possibilité que soit communiquée la liste et la date de déploiement des poteaux supplémentaires validés sur quartier.
- Procédure à suivre par les particuliers n'arrivant pas à être connectés à la fibre :

Vérifier si l'adresse du domicile est connue :

Pour cela se rendre sur le site de l'ARCEP : <https://cartefibre.arcep.fr/>

Saisir son adresse, si un point de couleur apparaît le logement est repéré et le développement est en cours (cf légende des couleurs sur le site).

Pour savoir si mon adresse est éligible

➤ sur le Portail de l'Arcep avec mise à jour trimestrielle : <https://cartefibre.arcep.fr>

Ma connexion Internet

Débits à l'adresse Déploiements fibre (cartefibre.arcep.fr)

55 Chemin Saint-Martin, 83200

IMMEUBLE

Adresse : 55 Chemin saint-martin
Code postal : 83200
Commune : DRAGUIGNAN
Identifiant immeuble IPE : IMB-83200-70287
Etat immeuble en cours de déploiement
PM de rattachement : FI-83200-000
Etat : N, O, R, Y
Détendeur d'infrastructure : Orange
Nombre de locaux : individuel
Coordonnées d'origine modifiées : Non

Pour connaître les opérateurs et technologies disponibles, rendez-vous sur la carte des Débits à l'adresse

COUVERTURE FTTH

Etat des immeubles

- Etudes réalisées
- Programme
- Raccordable sur demande
- En cours de déploiement
- Déployé (accueillable)

Si aucun point de couleur n'apparaît : faire un mail précisant vos coordonnées au bureau du conseil de quartier : est@ville-draguignan.fr

Le Conseil de quartier remontera les anomalies à Orange, copie mairie.

- Constat de dommage sur les armoires, boîtiers ou constat de débranchement de sa ligne au profit d'une nouvelle installation par autre opérateur.

Faire un mail à : <https://dommages-reseaux.orange.fr>

Demande de la mairie qu'Orange confie une clef pour que les employés de mairie puissent refermer les boîtiers laissés ouverts.

Divers : M. LOEW informe le Conseil de quartier d'un projet d'installation d'une antenne de téléphonie mobile au sein des l'EMD avec pour objectif de mutualiser la présence des opérateurs pour une meilleur couverture sur le secteur.

Fin de réunion : 21 heures - Date de la prochaine réunion Lundi 11 Avril 2022 consacrée aux ruissellements "EST"

Le président : Sylvain Bazziconi

Le secrétaire : Serge Orjubin

L'animatrice de séance : Sylviane Angelo