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DECISION MUNICIPALE N° 18 - 316

OBJET : Marché 2 procédure adaptée n° 18.010 (articles 27 et 34 du décret n°® 2016-360 en
date du 25 mars 2016) - Travaux d’aménagement du « Dortoir des Fréres de 1’Observance » —
Avenantn®1 :lotn° 1

Richard STRAMBIO, Maire de la Ville de Draguignan,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122.22
alinéa 4 ;

Vu le décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;

Vu la délibération n°2014-023 en date du 17 avril 2014 modifiée par les délibérations
n® 2014-125 en date du 10 octobre 2014, n°® 2014-173 en date du 23 décembre 2014
n°® 2015-155 en date du 12 novembre 2015 et n® 2017-111 en date du 12 juillet 2017, par
lesquelles le Conseil Municipal a délégué sans aucune réserve & son Maire et pour la durée de
son mandat une partie de ses atfributions en le chargeant de prendre les décisions qui
s’imposent & 1’égard des matic¢res énumérées a 1’article L. 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales ;

Considérant dés lors I’habilitation donnée au Maire pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, 1’exécution et le réglement des marchés de travaux, de fournitures et
de services qui peuvent étre passés & hauteur du seuil de 500 000 € HT ;

Considérant le marché de travaux pour le dortoir des Fréres de 1’Observance lot n° 1 passé
avec la société DRAGUI CONSTRUCTION par décision municipale n°® 2018-110 en date du
24 avril 2018 ;

Considérant la nécessité d’améliorer les conditions de travail et de vie des futurs occupants,
les travaux définis dans le cadre de la tranche optionnelle ci-dessous doivent étre réalisés
concomitamment 3 ceux de la tranche ferme :

- création de I’isolation phonique et thermique ;

- pose de fenétres dans I’espace 1 ;

- pose du plancher en bois permettant de ne pas détériorer le parquet huilé installé dans
I’espace 2 ;

- dépose d’un mur pour éviter tout risque de détérioration du plancher au moment des
travaux ;

Considérant I’affermissement partiel des travaux de la tranche optionnelle ;
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DECIDE

Article ler:
Un avenant n° 1 au marché de travaux d’aménagement du « Dortoir des Fréres de

1’Observance » lot n° 1 est passé entre la commune de Draguignan et la société DRAGUI-
CONSTRUCTION aux conditions ci-aprés.

Article 2 :
Le montant de I’avenant pour les travaux d’aménagement du dortoir est de 8 032,50 € HT

(TVA 420 %), soit 9 639,00 € TTC.

Article 3 :
Toute autre disposition du marché demeure inchangée.

Article 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésoriére Principale Municipale

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera inscrite au Registre des Décisions Municipales.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de la présente décision, et rappelle
conformément aux dispositions de article R. 421.1 du Code de justice administrative, qu’elle peut
étre contestée devant le tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois a compter de
l'accomplissement des formalités de publicité.

Draguignan, Le 2 9 SEP, 201§

RICHARD STRAMBIO

MAIRE DE DRAGUIGNAN



